



CAMPUS
MEDITERRÁNEO
DE LA INVESTIGACIÓN

EN QUÍMICA Y ENERGÍA, NUTRICIÓN
Y SALUD, ENOLOGÍA, TURISMO
Y PATRIMONIO Y CULTURA

Nos movemos para mover el mundo



campus
d'excel·lència
internacional
catalunya sud

campus
de excelencia
internacional
cataluña sur

campus
of international
excellence
southern catalonia



UNIVERSITAT
ROVIRA I VIRGILI



SUBCAMPUS QUÍMICA Y ENERGÍA



SUBCAMPUS NUTRICIÓN Y SALUD



SUBCAMPUS ENOLOGÍA



SUBCAMPUS TURISMO



SUBCAMPUS PATRIMONIO Y CULTURA

El presente documento incluye el plan de inversiones — presupuesto —, global y desglosado por actuación, y el cronograma previsto para cada actuación del proyecto Campus de Excelencia Internacional Cataluña Sur, CEICS.

El cuadro de actuaciones solicitadas a la convocatoria Campus de Excelencia Internacional 2010 es el siguiente:

ACTUACIONES	ÁMBITOS					
	Mejora docente y adaptación al EEES	Mejora científica y transferencia del conocimiento	Transformación del campus	Políticas de internacionalización	Alianzas y redes	Modelo de economía sostenible
CEICS Summer School						
Programa de atracción de talento internacional						
Programa de promoción exterior						
Creación de escuelas de doctorado temáticas						
Partenariado internacional del CEICS						
Creación y/o adaptación de los CRAI de Campus						
Renovación de infraestructuras docentes						
Programa de prácticas de excelencia en las entidades integrantes del Campus						
Proyectos con Educación Secundaria y desarrollo de Centros de Formación Profesional en los Campus						
Trimestre de Verano						
Escuela de Doctorado y Posgrado del Campus y Centro Internacional (I-Center)						
Programa "Long Life Learning"						
Servicio de Recursos Científicos y Técnicos de Campus						
Creación y puesta en marcha de las Unidades Mixtas de Transferencia Tecnológica e Innovación						
Creación del Centro de Transferencia de Tecnología de Campus						
Creación y rehabilitación de alojamientos para estudiantes e investigadores						
Programa de Modernización, accesibilidad y sostenibilidad del CEICS						
Construcción de edificios de servicios de Campus						
Construcción de instalaciones deportivas de Campus						
Programa de divulgación de la ciencia y el conocimiento						
Carnet CEI Cataluña Sur						
Creación de un centro de orientación para la carrera profesional (Career Service / Placement Center)						
Programa de ocupabilidad						
Programa de monitorización del impacto económico de las actuaciones del CEICS						

Actuación con financiación CEI 2009

Actuación presentada CEI 2009

Nueva actuación CEI 2010





Según tipo de gasto

PRESUPUESTO 2010-2014	2010	2011	2012	2013	2014	PERÍODO 2010-2014
PRESUPUESTO GLOBAL	9.744.000 €	27.463.000 €	12.672.500 €	8.088.000 €	7.388.000 €	65.355.500 €
Personal	1.894.000 €	3.113.000 €	3.232.500 €	3.348.000 €	3.348.000 €	14.935.500 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	1.150.000 €	1.540.000 €	1.540.000 €	1.540.000 €	1.540.000 €	7.310.000 €
Financiación adicional solicitada	744.000 €	1.573.000 €	1.692.500 €	1.808.000 €	1.808.000 €	7.625.500 €
Construcción y puesta en marcha de edificios	5.400.000 €	16.500.000 €	6.300.000 €	2.100.000 €	1.400.000 €	31.700.000 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	2.500.000 €
Financiación adicional solicitada	4.900.000 €	16.000.000 €	5.800.000 €	1.600.000 €	900.000 €	29.200.000 €
Equipamiento	1.490.000 €	6.255.000 €	1.555.000 €	1.055.000 €	1.055.000 €	11.410.000 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	30.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	750.000 €
Financiación adicional solicitada	1.460.000 €	6.075.000 €	1.375.000 €	875.000 €	875.000 €	10.660.000 €
Gastos directos de ejecución y otros gastos	810.000 €	1.390.000 €	1.380.000 €	1.380.000 €	1.380.000 €	6.340.000 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	430.000 €	420.000 €	420.000 €	420.000 €	420.000 €	2.110.000 €
Financiación adicional solicitada	380.000 €	970.000 €	960.000 €	960.000 €	960.000 €	4.230.000 €
Subcontratación de servicios y actividades	150.000 €	205.000 €	205.000 €	205.000 €	205.000 €	970.000 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	500.000 €
Financiación adicional solicitada	50.000 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €	470.000 €

Según ámbito de actuación

PRESUPUESTO 2010-2014	2010	2011	2012	2013	2014	PERÍODO 2010-2014
Políticas internacionalización	60.000 €	420.000 €	420.000 €	420.000 €	420.000 €	1.740.000 €
Alianzas y redes	50.000 €	565.000 €	565.000 €	565.000 €	565.000 €	2.310.000 €
Mejora docente y adaptación al EEES	5.060.000 €	10.795.000 €	6.045.000 €	2.590.000 €	2.590.000 €	27.080.000 €
Mejora científica y transferencia de conocimiento	2.344.000 €	7.028.000 €	1.860.000 €	1.818.000 €	1.818.000 €	14.868.000 €
Transformación de campus	2.200.000 €	8.410.000 €	3.470.000 €	2.270.000 €	1.570.000 €	17.920.000 €
Modelo economía sostenible	30.000 €	245.000 €	312.500 €	425.000 €	425.000 €	1.437.500 €
PRESUPUESTO GLOBAL	9.744.000 €	27.463.000 €	12.672.500 €	8.088.000 €	7.388.000 €	65.355.500 €





ACTUACIÓN 2.2.1 CEICS Summer School

PRESUPUESTO 2010-2014	2010	2011	2012	2013	2014	PERÍODO 2010-2014
CEICS SUMMER SCHOOL	0 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	240.000 €
Personal	0 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	240.000 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	120.000 €
Financiación adicional solicitada	0 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	120.000 €
Construcción y puesta en marcha de edificios	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Equipamiento	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gastos directos de ejecución y otros gastos	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Subcontratación de servicios y actividades	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

CRONOGRAMA	2010	2011	2012	2013	2014
CEICS Summer School		*	*	*	*

ACTUACIÓN 2.2.2 Programa de atracción de talento internacional

PRESUPUESTO 2010-2014	2010	2011	2012	2013	2014	PERÍODO 2010-2014
PROGRAMA DE ATRACCIÓN DE TALENTO INTERNACIONAL	60.000 €	195.000 €	195.000 €	195.000 €	195.000 €	840.000 €
Personal	0 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €	420.000 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	180.000 €
Financiación adicional solicitada	0 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	240.000 €
Construcción y puesta en marcha de edificios	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Equipamiento	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gastos directos de ejecución y otros gastos	60.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	420.000 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	60.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	180.000 €
Financiación adicional solicitada	0 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	240.000 €
Subcontratación de servicios y actividades	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

CRONOGRAMA	2010	2011	2012	2013	2014
Programa de atracción de talento internacional		*	*	*	*



ACTUACIÓN 2.2.3

Programa de promoción exterior

PRESUPUESTO 2010-2014	2010	2011	2012	2013	2014	PERÍODO 2010-2014
PROGRAMA DE PROMOCIÓN EXTERIOR	0 €	165.000 €	165.000 €	165.000 €	165.000 €	660.000 €
Personal	0 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	180.000 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	180.000 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Construcción y puesta en marcha de edificios	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Equipamiento	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gastos directos de ejecución y otros gastos	0 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	480.000 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	120.000 €
Financiación adicional solicitada	0 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	360.000 €
Subcontratación de servicios y actividades	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

CRONOGRAMA	2010	2011	2012	2013	2014				
Programa de promoción exterior		*	*	*	*	*	*	*	*





ACTUACIÓN 2.3.1

Creación de escuelas de doctorado temáticas

PRESUPUESTO 2010-2014	2010	2011	2012	2013	2014	PERÍODO 2010-2014
CREACIÓN DE ESCUELAS DE DOCTORADO TEMÁTICAS	40.000 €	390.000 €	390.000 €	390.000 €	390.000 €	1.600.000 €
Personal	0 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €	960.000 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €	960.000 €
Construcción y puesta en marcha de edificios	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Equipamiento	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gastos directos de ejecución y otros gastos	40.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	520.000 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €
Financiación adicional solicitada	0 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	480.000 €
Subcontratación de servicios y actividades	0 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	120.000 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	120.000 €

CRONOGRAMA	2010	2011	2012	2013	2014
Creación de escuelas de doctorado temáticas	*	*	*	*	*

ACTUACIÓN 2.3.2

Partenariado intenacional del CEICS

PRESUPUESTO 2010-2014	2010	2011	2012	2013	2014	PERÍODO 2010-2014
PARTENARIADO INTENACIONAL DEL CEICS	10.000 €	175.000 €	175.000 €	175.000 €	175.000 €	710.000 €
Personal	0 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €	420.000 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	180.000 €
Financiación adicional solicitada	0 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	240.000 €
Construcción y puesta en marcha de edificios	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Equipamiento	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gastos directos de ejecución y otros gastos	10.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	290.000 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	50.000 €
Financiación adicional solicitada	0 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	240.000 €
Subcontratación de servicios y actividades	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

CRONOGRAMA	2010	2011	2012	2013	2014
Partenariado intenacional del CEICS	*	*	*	*	*





ACTUACIÓN 2.4.1.1

Creación y/o adaptación de los CRAI de Campus - CRAI Reus

PRESUPUESTO 2010-2014	2010	2011	2012	2013	2014	PERÍODO 2010-2014
CREACIÓN Y/O ADAPTACIÓN DE LOS CRAI DE CAMPUS - CRAI REUS	2.000.000 €	4.000.000 €	2.000.000 €	0 €	0 €	8.000.000 €
Personal	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Construcción y puesta en marcha de edificios	2.000.000 €	4.000.000 €	2.000.000 €	0 €	0 €	8.000.000 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	2.000.000 €	4.000.000 €	2.000.000 €	0 €	0 €	8.000.000 €
Equipamiento	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gastos directos de ejecución y otros gastos	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Subcontratación de servicios y actividades	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

CRONOGRAMA	2010	2011	2012	2013	2014
Creación y/o adaptación de los CRAI de Campus - CRAI Reus	*	*	*	*	*

ACTUACIÓN 2.4.1.2

Creación y/o adaptación de los CRAI de Campus - CRAI Tarragona-Química y Energía

PRESUPUESTO 2010-2014	2010	2011	2012	2013	2014	PERÍODO 2010-2014
CREACIÓN Y/O ADAPTACIÓN DE LOS CRAI DE CAMPUS - CRAI TARRAGONA - QUÍMICA Y ENERGÍA	200.000 €	1.300.000 €	500.000 €	0 €	0 €	2.000.000 €
Personal	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Construcción y puesta en marcha de edificios	200.000 €	1.300.000 €	0 €	0 €	0 €	1.500.000 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	200.000 €	1.300.000 €	0 €	0 €	0 €	1.500.000 €
Equipamiento	0 €	0 €	500.000 €	0 €	0 €	500.000 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	500.000 €	0 €	0 €	500.000 €
Gastos directos de ejecución y otros gastos	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Subcontratación de servicios y actividades	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

CRONOGRAMA	2010	2011	2012	2013	2014
Creación y/o adaptación de los CRAI de Campus - CRAI Tarragona - Química y energía	*	*	*	*	*



ACTUACIÓN 2.4.2.1

Renovación de infraestructuras docentes. Renovación parcial TIC

PRESUPUESTO 2010-2014	2010	2011	2012	2013	2014	PERÍODO 2010-2014
RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DOCENTES. RENOVACIÓN PARCIAL TIC	300.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	2.100.000 €
Personal	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Construcción y puesta en marcha de edificios	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Equipamiento	300.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	2.100.000 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	600.000 €
Financiación adicional solicitada	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	1.500.000 €
Gastos directos de ejecución y otros gastos	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Subcontratación de servicios y actividades	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

CRONOGRAMA	2010	2011	2012	2013	2014
Renovación de infraestructuras docentes. Renovación parcial TIC	*	*	*	*	*

ACTUACIÓN 2.4.2.2

Renovación de infraestructuras docentes. Ampliación Escuela de Turismo y Ocio

PRESUPUESTO 2010-2014	2010	2011	2012	2013	2014	PERÍODO 2010-2014
RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DOCENTES. AMPLIACIÓN ESCUELA DE TURISMO Y OCIO	1.000.000 €	3.000.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	5.000.000 €
Personal	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Construcción y puesta en marcha de edificios	1.000.000 €	3.000.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	5.000.000 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	1.000.000 €	3.000.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	5.000.000 €
Equipamiento	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gastos directos de ejecución y otros gastos	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Subcontratación de servicios y actividades	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

CRONOGRAMA	2010	2011	2012	2013	2014
Renovación de infraestructuras docentes. Ampliación Escuela de Turismo y Ocio	*	*	*	*	*

ACTUACIÓN 2.4.3

Programa de prácticas de excelencia en las entidades integrantes del Campus

PRESUPUESTO 2010-2014	2010	2011	2012	2013	2014	PERÍODO 2010-2014
PROGRAMA DE PRÁCTICAS DE EXCELENCIA EN LAS ENTIDADES INTEGRANTES DEL CAMPUS	50.000 €	155.000 €	190.000 €	235.000 €	235.000 €	865.000 €
Personal	0 €	70.000 €	90.000 €	135.000 €	135.000 €	430.000 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	70.000 €	90.000 €	135.000 €	135.000 €	430.000 €
Construcción y puesta en marcha de edificios	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Equipamiento	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gastos directos de ejecución y otros gastos	50.000 €	85.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	435.000 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	50.000 €	85.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	435.000 €
Subcontratación de servicios y actividades	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

CRONOGRAMA	2010	2011	2012	2013	2014
Programa de prácticas de excelencia en las entidades integrantes del Campus	*	*	*	*	*

ACTUACIÓN 2.4.4

Proyectos con Educación Secundaria y desarrollo de Centros de Formación Profesional en los Campus

PRESUPUESTO 2010-2014	2010	2011	2012	2013	2014	PERÍODO 2010-2014
PROYECTOS CON EDUCACIÓN SECUNDARIA Y DESARROLLO DE CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LOS CAMPUS	190.000 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €	950.000 €
Personal	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	750.000 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	300.000 €
Financiación adicional solicitada	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	450.000 €
Construcción y puesta en marcha de edificios	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Equipamiento	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gastos directos de ejecución y otros gastos	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	200.000 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	50.000 €
Financiación adicional solicitada	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	150.000 €
Subcontratación de servicios y actividades	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

CRONOGRAMA	2010	2011	2012	2013	2014
Proyectos con Educación Secundaria y desarrollo de Centros de Formación Profesional en los Campus	*	*	*	*	*

ACTUACIÓN 2.4.5

Trimestre de Verano

PRESUPUESTO 2010-2014	2010	2011	2012	2013	2014	PERÍODO 2010-2014
TRIMESTRE DE VERANO	0 €	345.000 €	345.000 €	345.000 €	345.000 €	1.380.000 €
Personal	0 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	1.200.000 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	720.000 €
Financiación adicional solicitada	0 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	480.000 €
Construcción y puesta en marcha de edificios	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Equipamiento	0 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	60.000 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	60.000 €
Gastos directos de ejecución y otros gastos	0 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	120.000 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	120.000 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Subcontratación de servicios y actividades	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

CRONOGRAMA	2010	2011	2012	2013	2014				
Trimestre de verano		*	*	*	*	*	*	*	*

ACTUACIÓN 2.4.6

Escuela de Doctorado y Posgrado del Campus y Centro Internacional (I-Center)

PRESUPUESTO 2010-2014	2010	2011	2012	2013	2014	PERÍODO 2010-2014
ESCUELA DE DOCTORADO Y POSGRADO DEL CAMPUS Y CENTRO INTERNACIONAL (I-CENTER)	270.000 €	305.000 €	320.000 €	320.000 €	320.000 €	1.535.000 €
Personal	220.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €	1.100.000 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	600.000 €
Financiación adicional solicitada	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	500.000 €
Construcción y puesta en marcha de edificios	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Equipamiento	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gastos directos de ejecución y otros gastos	50.000 €	85.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	435.000 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	50.000 €	85.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	435.000 €
Subcontratación de servicios y actividades	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

CRONOGRAMA	2010	2011	2012	2013	2014				
Escuela de Doctorado y Posgrado del Campus y Centro Internacional (I-Center)		*	*	*	*	*	*	*	*



ACTUACIÓN 2.4.7

Programa "Long Life Learning"

PRESUPUESTO 2010-2014	2010	2011	2012	2013	2014	PERÍODO 2010-2014
PROGRAMA "LONG LIFE LEARNING"	1.050.000 €	1.050.000 €	1.050.000 €	1.050.000 €	1.050.000 €	5.250.000 €
Personal	600.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €	3.000.000 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	2.000.000 €
Financiación adicional solicitada	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	1.000.000 €
Construcción y puesta en marcha de edificios	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Equipamiento	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gastos directos de ejecución y otros gastos	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	1.500.000 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	900.000 €
Financiación adicional solicitada	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	600.000 €
Subcontratación de servicios y actividades	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	750.000 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	500.000 €
Financiación adicional solicitada	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	250.000 €

CRONOGRAMA	2010	2011	2012	2013	2014					
Programa "Long Life Learning"		*	*	*	*	*	*	*	*	*





ACTUACIÓN 2.5.1

Servicio de Recursos Científicos y Técnicos de Campus

PRESUPUESTO 2010-2014	2010	2011	2012	2013	2014	PERÍODO 2010-2014
SERVICIO DE RECURSOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS DE CAMPUS	1.409.000 €	6.093.000 €	925.000 €	883.000 €	883.000 €	10.193.000 €
Personal	309.000 €	393.000 €	425.000 €	383.000 €	383.000 €	1.893.000 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	225.000 €	225.000 €	225.000 €	225.000 €	225.000 €	1.125.000 €
Financiación adicional solicitada	84.000 €	168.000 €	200.000 €	158.000 €	158.000 €	768.000 €
Construcción y puesta en marcha de edificios	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Equipamiento	1.100.000 €	5.700.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	8.300.000 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	1.100.000 €	5.700.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	8.300.000 €
Gastos directos de ejecución y otros gastos	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Subcontratación de servicios y actividades	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

CRONOGRAMA	2010	2011	2012	2013	2014
Servicio de Recursos Científicos y Técnicos de Campus	*	*	*	*	*

ACTUACIÓN 2.5.2

Creación y puesta en marcha de las Unidades Mixtas de Transferencia Tecnológica e Innovación

PRESUPUESTO 2010-2014	2010	2011	2012	2013	2014	PERÍODO 2010-2014
CREACIÓN Y PUESTA EN MARXA DE LAS UNIDADES MIXTAS DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA E INNOVACIÓN	285.000 €	285.000 €	285.000 €	285.000 €	285.000 €	1.425.000 €
Personal	135.000 €	135.000 €	135.000 €	135.000 €	135.000 €	675.000 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	225.000 €
Financiación adicional solicitada	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	450.000 €
Construcción y puesta en marcha de edificios	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Equipamiento	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	450.000 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	150.000 €
Financiación adicional solicitada	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	300.000 €
Gastos directos de ejecución y otros gastos	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	300.000 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	150.000 €
Financiación adicional solicitada	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	150.000 €
Subcontratación de servicios y actividades	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

CRONOGRAMA	2010	2011	2012	2013	2014
Creación y puesta en marcha de las Unidades Mixtas de Transferencia Tecnológica e Innovación	*	*	*	*	*



ACTUACIÓN 2.5.3

Creación del Centro de Transferencia de Tecnología de Campus

PRESUPUESTO 2010-2014	2010	2011	2012	2013	2014	PERÍODO 2010-2014
CREACIÓN DEL CENTRO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE CAMPUS	650.000 €	650.000 €	650.000 €	650.000 €	650.000 €	3.250.000 €
Personal	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	2.250.000 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	1.500.000 €
Financiación adicional solicitada	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	750.000 €
Construcción y puesta en marcha de edificios	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Equipamiento	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gastos directos de ejecución y otros gastos	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	1.000.000 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	500.000 €
Financiación adicional solicitada	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	500.000 €
Subcontratación de servicios y actividades	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

CRONOGRAMA	2010	2011	2012	2013	2014
Creación del Centro de Transferencia de Tecnología de Campus	*	*	*	*	*





ACTUACIÓN 2.6.1

Creación y rehabilitación de alojamientos para estudiantes e investigadores

PRESUPUESTO 2010-2014	2010	2011	2012	2013	2014	PERÍODO 2010-2014
CREACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ALOJAMIENTOS PARA ESTUDIANTES E INVESTIGADORES	100.000 €	700.000 €	700.000 €	100.000 €	0 €	1.600.000 €
Personal	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Construcción y puesta en marcha de edificios	100.000 €	700.000 €	700.000 €	100.000 €	0 €	1.600.000 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	100.000 €	700.000 €	700.000 €	100.000 €	0 €	1.600.000 €
Equipamiento	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gastos directos de ejecución y otros gastos	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Subcontratación de servicios y actividades	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

CRONOGRAMA	2010	2011	2012	2013	2014
Creación y rehabilitación de alojamientos para estudiantes e investigadores	*	*	*	*	*

ACTUACIÓN 2.6.2

Programa de modernización, accesibilidad y sostenibilidad del CEICS

PRESUPUESTO 2010-2014	2010	2011	2012	2013	2014	PERÍODO 2010-2014
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN, ACCESIBILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL CEICS	1.000.000 €	2.500.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	6.500.000 €
Personal	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Construcción y puesta en marcha de edificios	1.000.000 €	2.500.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	6.500.000 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	2.500.000 €
Financiación adicional solicitada	500.000 €	2.000.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	4.000.000 €
Equipamiento	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gastos directos de ejecución y otros gastos	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Subcontratación de servicios y actividades	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

CRONOGRAMA	2010	2011	2012	2013	2014
Programa de Modernización, accesibilidad y sostenibilidad del CEICS	*	*	*	*	*



ACTUACIÓN 2.6.3

Construcción de edificios de servicios de Campus

PRESUPUESTO 2010-2014	2010	2011	2012	2013	2014	PERÍODO 2010-2014
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DE SERVICIOS DE CAMPUS	1.000.000 €	4.000.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	6.000.000 €
Personal	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Construcción y puesta en marcha de edificios	1.000.000 €	4.000.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	6.000.000 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	1.000.000 €	4.000.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	6.000.000 €
Equipamiento	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gastos directos de ejecución y otros gastos	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Subcontratación de servicios y actividades	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

CRONOGRAMA	2010	2011	2012	2013	2014
Construcción de edificios de servicios de Campus		*	*	*	*

ACTUACIÓN 2.6.4.1

Construcción de instalaciones deportivas de Campus - Campus Tarragona

PRESUPUESTO 2010-2014	2010	2011	2012	2013	2014	PERÍODO 2010-2014
CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CAMPUS - CAMPUS TARRAGONA	100.000 €	1.000.000 €	500.000 €	0 €	0 €	1.600.000 €
Personal	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Construcción y puesta en marcha de edificios	100.000 €	1.000.000 €	500.000 €	0 €	0 €	1.600.000 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	100.000 €	1.000.000 €	500.000 €	0 €	0 €	1.600.000 €
Equipamiento	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gastos directos de ejecución y otros gastos	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Subcontratación de servicios y actividades	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

CRONOGRAMA	2010	2011	2012	2013	2014
Construcción de instalaciones deportivas de Campus - Campus Tarragona		*	*	*	*



ACTUACIÓN 2.6.4.2

Construcción de instalaciones deportivas de Campus - Campus Reus

PRESUPUESTO 2010-2014	2010	2011	2012	2013	2014	PERÍODO 2010-2014
CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CAMPUS - CAMPUS REUS	0 €	0 €	100.000 €	1.000.000 €	400.000 €	1.500.000 €
Personal	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Construcción y puesta en marcha de edificios	0 €	0 €	100.000 €	1.000.000 €	400.000 €	1.500.000 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	100.000 €	1.000.000 €	400.000 €	1.500.000 €
Equipamiento	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gastos directos de ejecución y otros gastos	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Subcontratación de servicios y actividades	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

CRONOGRAMA	2010	2011	2012	2013	2014
Construcción de instalaciones deportivas de Campus - Campus Reus			*	*	*

ACTUACIÓN 2.6.5

Programa de divulgación de la ciencia y el conocimiento

PRESUPUESTO 2010-2014	2010	2011	2012	2013	2014	PERÍODO 2010-2014
PROGRAMA DE DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA Y EL CONOCIMIENTO	0 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	600.000 €
Personal	0 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	360.000 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	180.000 €
Financiación adicional solicitada	0 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	180.000 €
Construcción y puesta en marcha de edificios	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Equipamiento	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gastos directos de ejecución y otros gastos	0 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	240.000 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	240.000 €
Subcontratación de servicios y actividades	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

CRONOGRAMA	2010	2011	2012	2013	2014
Programa de divulgación de la ciencia y el conocimiento		*	*	*	*



ACTUACIÓN 2.6.6

Carnet CEI Cataluña Sur

PRESUPUESTO 2010-2014	2010	2011	2012	2013	2014	PERÍODO 2010-2014
CARNET CEI CATALUÑA SUR	0 €	60.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	120.000 €
Personal	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Construcción y puesta en marcha de edificios	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Equipamiento	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gastos directos de ejecución y otros gastos	0 €	60.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	120.000 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	60.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	120.000 €
Subcontratación de servicios y actividades	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

CRONOGRAMA	2010	2011	2012	2013	2014				
Carnet CEI Cataluña Sur		*	*	*	*	*	*	*	*





ACTUACIÓN 2.7.1

Creación de un centro de orientación para la carrera profesional (Career Service / Placement Center)

PRESUPUESTO 2010-2014	2010	2011	2012	2013	2014	PERÍODO 2010-2014
CREACIÓN DE UN CENTRO DE ORIENTACIÓN PARA LA CARRERA PROFESIONAL (CAREER SERVICE / PLACEMENT CENTER)	30.000 €	45.000 €	112.500 €	225.000 €	225.000 €	637.500 €
Personal	30.000 €	45.000 €	112.500 €	225.000 €	225.000 €	637.500 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	30.000 €	45.000 €	112.500 €	225.000 €	225.000 €	637.500 €
Construcción y puesta en marcha de edificios	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Equipamiento	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gastos directos de ejecución y otros gastos	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Subcontratación de servicios y actividades	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

CRONOGRAMA	2010	2011	2012	2013	2014
Creación de un centro de orientación para la carrera profesional (Career Service / Placement Center)	*	*	*	*	*

ACTUACIÓN 2.7.2

Programa de ocupabilidad

PRESUPUESTO 2010-2014	2010	2011	2012	2013	2014	PERÍODO 2010-2014
PROGRAMA DE OCUPABILIDAD	0 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	480.000 €
Personal	0 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	240.000 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	240.000 €
Construcción y puesta en marcha de edificios	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Equipamiento	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gastos directos de ejecución y otros gastos	0 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	240.000 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	240.000 €
Subcontratación de servicios y actividades	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

CRONOGRAMA	2010	2011	2012	2013	2014
Programa de ocupabilidad		*	*	*	*



ACTUACIÓN 2.7.3

Programa de monitorización del impacto económico de las actuaciones del CEICS

PRESUPUESTO 2010-2014	2010	2011	2012	2013	2014	PERÍODO 2010-2014
PROGRAMA DE MONITORIZACIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO DE LAS ACTUACIONES DEL CEICS	0 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	320.000 €
Personal	0 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	180.000 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	180.000 €
Construcción y puesta en marcha de edificios	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Equipamiento	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gastos directos de ejecución y otros gastos	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	40.000 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	40.000 €
Subcontratación de servicios y actividades	0 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	100.000 €
Financiación disponible de la CA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	100.000 €

CRONOGRAMA	2010	2011	2012	2013	2014				
Programa de monitorización del impacto económico de las actuaciones del CEICS		*	*	*	*	*	*	*	*

